

PROGRAMMA DEI PROGETTI

Parrocchia di San Carpoforo di Bissone

Anni 2017 - 2019, stato 23.10.2017, risoluzione CP no. 4.

Oratorio di San Rocco

Competenza	Progetti 2017	Stato	Competenza	Progetti 2018	Stato	Competenza	Progetti 2019	Stato
Monaco con arch. Palladino	Restauro esterno facciate, sagrestia e sagrato.	Messaggio approvato, attesa UBC	Monaco con arch. Palladino	Notifica di costruzione per esecuzione lavori come da Messaggio approvato ed inizio lavori	In attesa (con San Carpoforo)			
Incerti	Pulizia tele/quadri e restauro crocifisso in legno	In corso, attesa UBC						
Monaco	Sostituzione dei cilindri	Eseguito						

Chiesa di San Carpoforo

Competenza	Progetti 2017	Stato	Competenza	Progetti 2018	Stato	Competenza	Progetti 2019	Stato
Incerti e Monaco con arch. Geronzi	Allestimento domanda di costruzione, Messaggio parrocchiale e procedure restauro 1° fase	In corso, in attesa incarto per Domanda costruzione	Incerti e Monaco con arch. Geronzi	Inizio lavori di restauro, 1° fase	In attesa	Incerti e Monaco con arch. Geronzi	Chiusura lavori di restauro e procedure amministrative	In attesa
Incerti e Monaco	Costituzione Commissione parrocchiale per ricerca finanziamenti restauro 1° fase	In corso, in attesa Licenza edilizia secondo LE	Commissione	Ricerca dei finanziamenti e promozioni culturali sulla 1° fase di restauro	In attesa	Commissione	Ricerca dei finanziamenti e promozioni culturali sulla 1° fase di restauro	In attesa
Monaco	Sostituzione dei cilindri	Eseguito						

Stabile in Contrada Maderni 7

Competenza	Progetti 2017	Stato	Competenza	Progetti 2018	Stato	Competenza	Progetti 2019	Stato
Oberti	Sostituzione apparecchi nella lavanderia comune e nuovo contratto di servizio	In corso, in attesa offerta	Monaco	Programmazione interventi di manutenzione	In attesa			

Stabile in Via Collina 6

Competenza	Progetti 2017	Stato	Competenza	Progetti 2018	Stato	Competenza	Progetti 2019	Stato
Monaco	Progetto sistemazione esterna giardino, eliminazione tettoia	Eseguito	Monaco con arch. Palladino	Esecuzione progetto sistemazione umidità casa, assestamento componenti del tetto	In attesa			
Monaco con arch. Palladino	Progetto sistemazione umidità casa, assestamento componenti del tetto	In corso, in attesa Licenza edilizia secondo LE	Monaco	Programmazione interventi di manutenzione	In attesa			
Monaco	Verbale di consegna giardino esterno, nuova Regolamentazione	In corso						

* valido per tutti: catalogazione delle chiavi, competenza Oberti.